



## ПЛАН

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  
«Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения»  
по реализации краевой программы «Право быть равным» на 2017 - 2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения         | Ответственный исполнитель                              | Примечание       |
|-------|---|--------------------------|--|------------------|
| 1.    | Проведение организационного совещания при директоре по вопросу реализации краевой программы «Право быть равным»   | Август 2017 г.           | Директор, заместитель директора                        | <i>выполнено</i> |
| 2.    | Разработка нормативно-правовой документации учреждения по реализации краевой программы «Право быть равным»  | Август-сентябрь 2017 г.  | Заместитель директора, заведующий ОМО, заведующий ОПБН | <i>выполнено</i> |
| 3.    | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, ответственных за реализацию плана Центра по реализации краевой программы «Право быть равным»  | Сентябрь 2017 г.         | Заведующий ОМО, Специалист по персоналу                | <i>выполнено</i> |
| 4.    | Выявление потребности в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретенными по программе «Право быть равным» (в рамках межведомственного взаимодействия с ГБУЗ «Предгорная ЦРБ») | Август-сентябрь 2017 г.  | Заведующий ОПБН  | <i>выполнено</i> |
| 5.    | Обеспечение своевременного, целевого расходование денежных средств, полученных Центром на выполнение мероприятий краевой программы «Право быть равным»  | Октябрь 2017 г.          | Директор, Главный бухгалтер, Экономист                 | <i>выполнено</i> |
| 6.    | Организация службы проката реабилитационного оборудования, полученного на выполнение мероприятий краевой программы «Право быть равным»  | Сентябрь-октябрь 2017 г. | Заведующий ОССО  | <i>выполнено</i> |

|     |  |  |  |                      |
|-----|--|--|--|----------------------|
| 7.  | Разработка Плана внедрения инновационных технологий социально-бытовой адаптации, реабилитации, психологической коррекции, арт-терапии для детей-инвалидов на 2018 год  | Декабрь 2017 г.                                  | Заведующий ОПБН, Заведующий ОМО          | <i>В. Колотченко</i> |
| 8.  | Формирование банка данных детей-инвалидов Предгорного муниципального района  | Октябрь 2017 г.                                  | Заведующий ОПБН                          | <i>В. Колотченко</i> |
| 9.  | Поддержание в актуальном состоянии банка данных детей-инвалидов Предгорного муниципального района  |  |  | <i>В. Колотченко</i> |
| 11. | Организация повышения квалификации специалистов, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья                | Октябрь 2017 г. – 2018 г.                        | Специалист по персоналу, Заведующий ОПБН | <i>В. Колотченко</i> |
| 12. | Информирование населения Предгорного района о необходимости толерантного отношения к детям-инвалидам и их семьям   | Ежемесячно                                       | Заведующий, специалист ОПБН              | <i>В. Колотченко</i> |
| 13. | Проведение информационных кампаний в районных СМИ по продвижению услуг, оказываемых Центром семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Ежемесячно                                       | Заведующий, специалист ОПБН              | <i>В. Колотченко</i> |
| 14. | Отражение работы учреждения по реализации программы «Право быть равным» на информационных стендах в подразделениях учреждения  | Октябрь 2017 г.                                  | Заместитель директора, заведующий ОПБН   | <i>В. Колотченко</i> |
| 15. | Проведение работы по информированию населения Предгорного района о реализации Центром краевой программы «Право быть равным»  | Ежемесячно                                       | Заведующий ОПБН                          | <i>В. Колотченко</i> |
| 16. | Участие в организации районных фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья  | Ежегодно по плану мероприятий Предгорного района | Заведующий ОПБН                          | <i>В. Колотченко</i> |